Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Proyecto: Consultoría para la provisión de software para PYME y BE **Organización:** Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.)

1. Propósito y Justificación

- **Justificación:** El BDP requiere una solución de software orientada a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Banca de Empresas (BE) para operar eficazmente bajo el Código de Comercio y la Ley de Servicios Financieros.
- **Valor de Negocio:** Modernizar la infraestructura tecnológica para mejorar la oferta de servicios financieros de primer y segundo piso.

2. Objetivos y Criterios de Éxito

- **Objetivo de Alcance:** Contratar una empresa especializada que provea e instale el software requerido cumpliendo con todos los Términos de Referencia.
- **Criterio de Éxito:** Adjudicación a un proponente que cumpla con los requisitos legales, técnicos (mínimo 5 años en el rubro) y financieros.

3. Registro Inicial de Interesados (Stakeholders)

Bajo el enfoque del PMBOK 8, identificamos a los actores clave y su nivel de impacto:

Interesado (Stakeholder)	**Rol en el Proyecto**	**Expectativas Clave**
Directorio BDP - S.A.M.	Patrocinador (Sponsor)	Retorno de inversión y cumplimiento normativo legal.
Comisión de Calificación	Evaluadores	Transparencia en la selección y cumplimiento estricto del pliego.
Departamento de IT	Usuarios Técnicos / Revisores	Integración del software con sistemas existentes y soporte técnico.
Áreas PYME y BE	Usuarios Finales	Funcionalidad del software para atender a sus clientes específicos.
Proponentes (Empresas)	Proveedores Potenciales	Claridad en las instrucciones, formatos y términos del pliego.
ASFI	Ente Regulador	Cumplimiento de la Ley de Servicios Financieros y seguridad de datos.

4. Riesgos de Alto Nivel

- **Descalificación masiva:** Que los proponentes omitan instrucciones o formatos obligatorios del pliego.
- **Capacidad técnica insuficiente:** Que el proveedor no cuente con el personal técnico de planta necesario para la implementación.

- **Garantías:** Incumplimiento en la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

5. Hitos Principales

- **Publicación:** Lanzamiento de la primera convocatoria (Junio 2023).
- **Recepción de propuestas:** Fecha límite para entrega de sobres.
- **Evaluación:** Informe de la Comisión de Calificación.
- **Adjudicación y Firma:** Formalización del contrato con el proponente seleccionado.

Instrucciones para el Director del Proyecto (Enfoque PMBOK 8):

1. **Involucramiento de Interesados:** No se limite a informar a los interesados; busque su retroalimentación temprana sobre las especificaciones técnicas para evitar cambios costosos en la fase de implementación.
2. **Gestión de Expectativas:** Los "Usuarios Finales" (Áreas PYME/BE) deben validar que el software realmente soluciona sus problemas operativos, más allá de cumplir el contrato legal.
3. **Transparencia:** Dado que el BDP se rige por normas de derecho privado, la comunicación con los proponentes debe ser clara para evitar impugnaciones que retrasen el cronograma.